

Số: 3800/TTr-UBND

Khánh Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án:
Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp
Địa điểm: xã Sơn Hiệp - huyện Khánh Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn.

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 2215/UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Luật Đầu tư công;

UBND huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp.
2. Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (Điểm đầu tại vị trí cách cầu Apa Bưởi 35 mét, giao Tỉnh lộ 9; Điểm cuối tại vị trí giao đường BTXM thôn Hòn Dung).
3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn.
4. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân trên địa bàn.
5. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường kết nối giao thông. Đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo khả năng khai thác cho các phương tiện lưu thông thông suốt, vận chuyển hàng hóa thuận lợi vào khu vực thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn. Thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của huyện.
6. Quy mô đầu tư: Công trình giao thông, cấp V.
 - Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 550 mét. Tốc độ tính toán xe ô tô $V=30\text{Km/h}$.
 - Nền đường rộng 6,5 mét; Mặt đường rộng 3,5 mét. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, lè đất.



Hoàn thiện hệ thống thoát nước; Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn theo đúng quy định.

7. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:

- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Ngân sách huyện 100%. Cụ thể: Nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021-2025: 8.500.000.000 đồng.

- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Không.

- Nguồn vốn khác (nếu có): Không.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025 (*Xây dựng hoàn thành trong 01 năm kể từ khi được giao kế hoạch vốn*).

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn.

10. Các thông tin khác (nếu có):

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Nêu đầy đủ quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Căn cứ Công văn số 2215/UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Luật Đầu tư công;

- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

Ngày 10/9/2021, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công huyện Khánh Sơn tiến hành họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Phòng Kinh tế và Hạ tầng xin được điều chỉnh phương án từ đầu tư Xây mới cầu thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp thành đầu tư Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp. Hội đồng thẩm định thống nhất cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng 02 phương án nêu trên để đánh giá tính hiệu quả và lựa chọn phương án tối ưu.

Đến ngày 23/11/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn thiện xây dựng 02 phương án; UBND huyện tổ chức cuộc họp cho ý kiến gồm các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Sơn Hiệp để nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo về phương án đề xuất đầu tư. Từ đó đã thống nhất, lựa chọn phương án xây dựng Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp.

Ngày 29/11/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp trình Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ngày 30/11/2021, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công huyện Khánh Sơn tiến hành họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên cơ sở Tờ trình số 568/TTr-UBND ngày 29/11/2021 (Kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án ngày 29/11/2021);

- Các nội dung khác (nếu có).

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ.

2. Biên bản họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công huyện Khánh Sơn ngày 30/11/2021.

3. Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định về chủ trương đầu tư dự án.

4. Các tài liệu liên quan khác:

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện Khánh Sơn khóa IX, kỳ họp thứ hai Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025;

Công văn số 2215/UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện Khánh Sơn về việc cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Luật Đầu tư công;

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện dự án Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra, đồng thời để dự án mang lại hiệu quả cao nhất khi đưa vào khai thác, sử dụng. UBND huyện chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Chỉ đạo chủ đầu tư dự án lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế đủ năng lực, trong quá trình khảo sát, lập thiết kế dự án cần nghiên cứu lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức quy định. Đảm bảo lưu thông an toàn, hiệu quả và tạo mỹ quan hài hòa cho khu vực. Nhằm mang lại hiệu quả cao nhất khi dự án đưa vào khai thác, sử dụng.

2. Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xác định tổng mức đầu tư, xác định nguồn vốn, cơ cấu vốn trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định.



3. Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng mặt bằng, tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn khi triển khai thực hiện. Đảm bảo chất lượng công trình.

4. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công tác nghiệm thu, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nhằm phát huy hiệu quả cao nhất sau đầu tư.

UBND huyện Khánh Sơn kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng TĐ;
- Lưu: VT. *ngb*


HỘI BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nhuận



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /NQ-HĐND

Khánh Sơn, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án:

Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp

Địa điểm: xã Sơn Hiệp - huyện Khánh Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/04/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;

Sau khi xem xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2021 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày /12/2021 của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Tỉnh lộ 9 đi thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường kết nối giao thông. Đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo khả năng khai thác cho các phương tiện lưu thông thông suốt, vận chuyển hàng hóa thuận lợi vào khu vực thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn. Thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của huyện.

2. Quy mô đầu tư:

Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp V.

- Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 550 mét. Tốc độ tính toán xe ô tô V=30Km/h.

Nền đường rộng 6,5 mét; Mặt đường rộng 3,5 mét. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, lè đất.

Hoàn thiện hệ thống thoát nước; Hệ thống biên báo, biên chỉ dẫn theo đúng quy định.

3. Nhóm dự án: Dự án Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 8.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện 100%. Cụ thể: Nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021-2025: 8.500.000.000 đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa (Điểm đầu tại vị trí giao Tỉnh lộ 9, cách cầu Apa Bưởi khoảng 35 mét; Điểm cuối tại vị trí giao đường BTXM thôn Hòn Dung).

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2025 (Xây dựng hoàn thành trong 01 năm kể từ khi được giao kế hoạch vốn).

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2025.

Thời gian chuẩn bị đầu tư dự án: Năm 2021.

Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Năm 2021-2025 (Xây dựng hoàn thành trong 01 năm kể từ khi được giao kế hoạch vốn).

9. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn.

10. Các nội dung khác (nếu có): Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Khánh Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ tư thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- 03 Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- HĐND&UBND các xã, thị trấn;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH

Mấu Thái Cư